

ago. 5, 2026

Reunião em 5 de ago. de 2026 às 16:03 GMT-03:00

Resumo

Reunião de alinhamento técnico acelerou o ritmo do projeto Gaia e definiu processos modulares de desenvolvimento.

Aceleração e ferramentas

O ritmo do projeto Gaia foi intensificado para garantir progresso contínuo. A utilização de inteligência artificial via Google Workspace foi proposta para melhorar a retenção de contexto.

Ajustes no sistema

Foram definidos requisitos para cadastro de projetos e diferenciação lógica entre culturas perenes e anuais no cálculo de biomassa. Decidiu-se implementar melhorias através de entregas modulares validando o front end.

Gestão de dados

Identificou-se a necessidade de incluir campos para fertilizantes orgânicos e correção de dados de biomassa. A equipe priorizou a estruturação correta da base de dados e acesso técnico necessário.

Próximas etapas

- ☐ [Henrique Macarini] Desenvolver Interface Carbono: Desenvolver a interface frontal com as novas mudanças de lógica e campos para o módulo de carbono. Apresentar o progresso na reunião de sexta-feira.

- ☐ [Paulo Rocha] Enviar Listagem Culturas: Preparar e enviar uma listagem completa das culturas, categorizadas em perenes e anuais, para permitir a atualização dos dados na plataforma.
- ☐ [Paulo Rocha] Preparar LCA: Preparar e apresentar as alterações necessárias no cálculo de LCA para o projeto Gaia durante a reunião de sexta-feira.
- ☐ [felipe gonçalves] Finalizar Orçamento: Finalizar o preenchimento do orçamento utilizando os dados públicos fornecidos e enviar para Ruan Carlos Oliveira.
- ☐ [The group] Discutir Abertura Empresa: Entrar em contato com Paulo Rocha para discutir a conclusão da separação da empresa e decidir sobre a inclusão da irmã dele como sócia para acelerar o processo.

Detalhes

- **Google Workspace e IA para o projeto Gaia:** Henrique Macarini propôs a utilização do Google Workspace para o projeto Gaia, visando organizar melhor as anotações e utilizar a inteligência artificial para fornecer contexto a partir das gravações de reuniões. Essa ferramenta auxiliaria na retenção de informações importantes discutidas durante as chamadas, e Henrique Macarini comentou que estava testando essa funcionalidade durante a própria reunião.
- **Aceleração do projeto:** Henrique Macarini comunicou que as atividades do projeto serão aceleradas, deixando o ritmo mais lento que ocorria anteriormente para trás. Henrique Macarini reforçou que irá interagir mais ativamente no grupo de comunicação para garantir o progresso e o acompanhamento das otimizações realizadas.
- **Fluxo de cadastro de carbono:** Paulo Rocha confirmou que o ambiente de cadastro de projetos está funcional, com dois projetos registrados no sistema. Foi discutida a necessidade de ajustes no filtro e no processo de cadastro, que deve seguir uma lógica simples, começando pela fazenda e posteriormente pelo talhão.
- **Dados de biomassa e fertilizantes:** A discussão abordou a entrada de dados de biomassa, confirmando que a cobertura de solo é tratada mês a mês. Ficou definido que é necessário adicionar campos para a entrada de composto orgânico ou fertilizante orgânico, uma vez que essa informação ainda não está disponível no sistema e é essencial para o cálculo.

- **Lógica de produtividade e cultura:** O sistema requer ajustes para diferenciar culturas perenes de culturas anuais, pois a lógica de produtividade difere entre elas. Para culturas perenes, como café ou palma, a produtividade é um valor único por ano, enquanto para culturas anuais, é possível ter até três culturas diferentes por ano, cada uma com sua respectiva produtividade e cultura associada.
- **Refinamento da interface de dados:** Ficou acordado que, para culturas perenes, haverá um campo de produtividade e um de cultura que se aplicam a cada ano, enquanto para culturas anuais, o sistema permitirá inserir até três culturas por ano, cada uma com seus próprios dados de produtividade, permitindo que a rotatividade de culturas seja contabilizada corretamente no cálculo de biomassa.
- **Estratégia de desenvolvimento:** A equipe discutiu se as mudanças seriam implementadas de uma vez ou em etapas. Felipe Gonçalves sugeriu liberar tudo de uma vez para testes, enquanto Henrique Macarini defendeu a entrega gradual, começando pelo front end para validação antes do desenvolvimento do back end. A decisão foi seguir com entregas modulares, apresentando o front end para validação antes da implementação técnica final.
- **Correção de dados e cronograma:** Paulo Rocha identificou uma inconsistência no cálculo da quantidade de biomassa, onde o valor de 43.000 deveria ser 43.9 toneladas. Ficou agendada uma nova reunião para sexta-feira às 16:00, onde Henrique Macarini apresentará as correções feitas no front end e Paulo Rocha trará as atualizações necessárias da planilha de ciclo de vida (LCA).
- **Acessos e listas de culturas:** Henrique Macarini solicitou permissão de acesso ao ambiente de homologação, pois atualmente não consegue visualizar as páginas necessárias para trabalhar. Paulo Rocha ficou responsável por enviar uma lista completa de culturas, categorizadas entre anuais e perenes, para garantir que a aplicação contenha todos os dados necessários.
- **Orçamento e abertura da empresa:** Ruan Carlos Oliveira e Felipe Gonçalves discutiram o status da abertura da empresa e do orçamento. Foi mencionado que, devido à necessidade de celeridade, a equipe considera incluir a irmã de Paulo Rocha no processo caso a separação societária de Paulo Rocha demore, garantindo que o negócio avance o mais rápido possível.

Revise as anotações do Gemini para checar se estão corretas. [Confira dicas e saiba como o Gemini faz anotações](#)

Como está a qualidade de **destas observações**? [Responda a uma breve pesquisa](#) para nos dar seu feedback, incluindo o quanto as observações foram úteis para o que você precisa.